



UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE I

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

**"RIMAY QHICHA": PLANIFICACIÓN A 3 SEMANAS (SPRINT 0 A
SPRINT 2)**

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Septiembre de 2026

I. INTRODUCCIÓN Y CRITERIO DE PLANIFICACIÓN

El presente cronograma organiza en tres semanas de trabajo las tareas del backlog priorizado definido en el informe del Bloque 1, distribuidas en tres sprints: Sprint 0 (fundaciones), Sprint 1 (aprendizaje núcleo) y Sprint 2 (componente comunitario y cierre). La planificación toma como fecha de inicio el 8 de septiembre de 2026, día de la reunión de alcance del equipo, y asigna un responsable principal a cada tarea según el rol declarado por cada integrante en el documento de inepción, sin perjuicio de que el resto del equipo pueda colaborar en cualquier tarea.

Los plazos son estimaciones de trabajo académico y no calendario de dedicación exclusiva; se asume una disponibilidad parcial del equipo, compatible con reuniones breves de seguimiento de aproximadamente 15 minutos, tal como se acordó en la reunión inicial.

II. CRONOGRAMA DETALLADO POR SEMANA

Semana 1 (8 al 14 de septiembre de 2026) — Sprint 0 — Fundación

Tabla 1. Tareas de la semana 1

Fecha	ID	Tarea	Responsable(s)	Entregable
8–9 sept	BL-01	Configurar repositorio GitHub (organización UPDS Software Engineer) y tablero Kanban	Equipo (Jhoel, líder de configuración)	Repositorio y tablero operativos
9–10 sept	BL-02	Scaffolding del monorepo: frontend Astro y microservicios Nest.js	Jhoel Alvaro Cruz Zurita	Estructura base del monorepo
10–12 sept	BL-03	MS-Auth: registro, inicio de sesión y gestión de roles (JWT)	Jhoel Alvaro Cruz Zurita	Servicio de autenticación funcional
10–12 sept	BL-04	Modelado de datos conceptual y capa de repositorio abstracta	Emmanuel Ponce Quiroga	Modelo de datos y repositorio documentados
12–14 sept	BL-05	Dockerfile por servicio y despliegue base en el VPS	Jhoel Alvaro Cruz Zurita	Entorno desplegado en VPS
14 sept	Hito	Cierre y revisión del Sprint 0 (fundaciones)	Equipo	Fundaciones técnicas aprobadas

Semana 2 (15 al 21 de septiembre de 2026) — Sprint 1 — Aprendizaje núcleo

Tabla 2. Tareas de la semana 2

Fecha	ID	Tarea	Responsable(s)	Entregable
15–16 sept	—	Investigación de librerías ligeras de IA determinista para dispositivos móviles	Luis Mario Rocha Vela	Librería seleccionada y justificada
15–18 sept	BL-06	MS-Vocabulario: niveles 1 a 10, palabras y oraciones quechua–español	Emmanuel Ponce Quiroga	Contenido de niveles cargado (CU2)
17–19 sept	BL-07	Frontend: pantallas de nivel y lección en Astro	Emmanuel Ponce Quiroga	Interfaz de aprendizaje navegable
15–19 sept	BL-08	MS-Evaluación: lógica de opciones de respuesta con IA determinista	Luis Mario Rocha Vela	Evaluaciones funcionales (CU3)
21 sept	Hito	Cierre y revisión del Sprint 1 (aprendizaje núcleo)	Equipo	MVP navegable de principio a fin

Semana 3 (22 al 28 de septiembre de 2026) — Sprint 2 — Comunidad y cierre

Tabla 3. Tareas de la semana 3

Fecha	ID	Tarea	Responsable(s)	Entregable
22–23 sept	BL-11	Paleta de colores y diseño visual de temática andina	Emmanuel Ponce Quiroga	Identidad visual aplicada al frontend
22–24 sept	BL-09	MS-Contenido: publicación de redacciones y retos por usuarios	Luis Mario Rocha Vela	Módulo comunitario funcional (CU4)
24–25 sept	BL-10	Panel de moderación de contenido comunitario	Luis Mario Rocha Vela	Moderación operativa (CU5)
22–26 sept	—	Consolidación de documentación final (informe, acta, requerimientos, cronograma) y carga a Drive	Luis Mario Rocha Vela	Documentación completa en Drive

Fecha	ID	Tarea	Responsable(s)	Entregable
26–27 sept	—	Preparación y ensayo de la presentación de defensa del proyecto	Equipo	Presentación lista para exponer
28 sept	Hito	Entrega y defensa de la propuesta del proyecto	Equipo	Propuesta presentada al docente

Fuente: elaboración propia a partir del backlog priorizado (Informe Bloque 1, Tabla 6) e incripcion.md.

III. VISTA GENERAL (DIAGRAMA DE GANTT SIMPLIFICADO)

La siguiente tabla resume, a nivel de semana, la distribución de todas las tareas planificadas, sirviendo como vista general del cronograma detallado en el capítulo anterior.

Tabla 4. Distribución semanal de tareas (Gantt simplificado)

Tarea	Semana 1 (8–14 sept)	Semana 2 (15–21 sept)	Semana 3 (22–28 sept)
BL-01 Repositorio y Kanban	●		
BL-02 Scaffolding monorepo	●		
BL-03 MS-Auth (JWT y roles)	●		
BL-04 Modelado de datos	●		
BL-05 Dockerfile y VPS	●		
Investigación IA determinista		●	
BL-06 MS-Vocabulario (niveles 1–10)		●	
BL-07 Frontend de niveles y lecciones		●	
BL-08 MS-Evaluación		●	
BL-11 Paleta de colores andina			●
BL-09 MS-Contenido			●
BL-10 Panel de moderación			●
Documentación final			●
Presentación de defensa			●

● indica la semana en la que se ejecuta la tarea.